

REALISASI RENCANA AKSI
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN SOLOK
TRIWULAN I TAHUN 2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Per TW	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian	Aksi yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja	Per TW	Target	Realisasi	% Capaian	Hambatan / permasalahan dalam pencapaian target	Tindak lanjut yang telah / harus dilakukan	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator output kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi anggaran	Ket
1	1. Meningkatnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah	Cakupan Keselarasan Dokumen Perencanaan	TW I	-	-	-			29,0%	33,9%	125,0%								Rp 516.858.977	Rp 135.688.292	
									38,1%	41,4%	116,3%			1. Program perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah		Persentase Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Yang Disusun	100%		Rp 516.858.977	Rp 135.688.292	
									65,9%	65,9%	90,9%				1.1 Penyusunan perencanaan dan pendanaan	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100%		Rp 345.577.974	Rp 108.046.544	
							Melakukan analisis kondisi daerah, perumusan permasalahan, dan penentuan isu strategis pembangunan daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	TW 1	40,0%	40,0%	100,0%	- Adanya indikator yang tidak sinkron di aplikasi SIPD	- Melaporkan ke penanggung jawab aplikasi SIPD		1.1.1 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dok	0 Dok	Rp 28.369.547	Rp 5.877.910	BIDANG PPEPD
						Menfasilitasi pengintegrasian dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan rencana perangkat daerah	TW 1	25,0%	25,0%	100,0%											
						Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah yang selaras dengan dokumen perencanaan daerah	TW 1	25,0%	25,0%	100,0%											
							Mengelompokkan usulan masyarakat dari Musrenbang Kecamatan berdasarkan urusan pemerintahan	TW 1	100,0%	100,0%	100,0%	- Adanya usulan yang tidak sesuai kewenangannya	- Mengembalikan usulan untuk diperbaiki		1.1.2 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/ Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara	Rp 20.000.225	Rp 9.156.501	BIDANG PPEPD
						Melaksanakan Forum SKPD	TW 1	100,0%	100,0%	100,0%											
							Menuntaskan draf RKPD yang telah menginkorporasi hasil Forum SKPD dan Musrenbang Kecamatan	TW 1	100,0%	100,0%	100,0%				1.1.3 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	1 Berita Acara	Rp 41.117.677	Rp 8.357.250	BIDANG PPEPD
						Melaksanakan Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten	TW 1	100,0%	100,0%	100,0%											
							Menfasilitasi Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	TW 1	100,0%	100,0%	100,0%				1.1.4 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	740 Usulan	740 Usulan	Rp 37.527.114	Rp 26.190.038	BIDANG PPEPD
						Melakukan Koordinasi Penyusunan RKPD tingkat Kecamatan	TW 1	100,0%	100,0%	100,0%											
							Menyusun RKPD Tahun 2026	TW 1	35,0%	35,0%	100,0%				1.1.5 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)	2 Dok	0 Dok	Rp 218.563.411	Rp 58.464.845	BIDANG PPEPD
						Menyusun Perubahan RKPD Tahun 2025	TW 1	0,0%	0,0%	0,0%											

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Per TW	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian	Aksi yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja	Per TW	Target	Realisasi	% Capaian	Hambatan / permasalahan dalam pencapaian target	Tindak lanjut yang telah / harus dilakukan	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator output kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi anggaran	Ket
									28,3%	33,3%	114,3%				1.2 Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	Persentase Updating Data Penunjang Penyusunan Dokumen Perencanaan	100%		Rp 144.369.189	Rp 22.811.325	
							Mengoptimalkan pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah	TW 1	25,0%	25,0%	100,0%	- Keterlambatan penyampaian data oleh Perangkat Daerah - Belum adanya SDM pengelola data di Perangkat Daerah			1.2.1 Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Dok	0 Dok	Rp 144.369.189	Rp 22.811.325	BIDANG PPEPD
							Pengumpulan dan Inventarisasi Data	TW 1	35,0%	50,0%	142,9%										
							Melaksanakan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	TW 1	25,0%	25,0%	100,0%										
									20,0%	25,0%	143,8%				1.3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Dokumen Perencanaan Yang Terlaksana	100%		Rp 26.911.814	Rp 4.830.423	
							Menyusun laporan capaian pembangunan daerah	TW 1	10,0%	25,0%	250,0%	- Keterlambatan penyampaian data oleh Perangkat Daerah - Keterbatasan kompetensi aparat dalam menganalisis data dan mengevaluasi dampak - Belum adanya aplikasi untuk movev									
							Melaksanakan evaluasi program/kegiatan perangkat daerah dengan membuat laporan setiap Triwulan	TW 1	25,0%	25,0%	100,0%				1.3.1 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Lap	1 Lap	Rp 26.911.814	Rp 4.830.423	BIDANG PPEPD
							Melaksanakan monitoring program/kegiatan perangkat daerah dengan membuat laporan setiap Triwulan	TW 1	25,0%	25,0%	100,0%		- Peningkatan kapasitas SDM - Implementasi/penggunaan aplikasi movev								
							Melaksanakan koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	TW 1	20,0%	25,0%	125,0%										

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Per TW	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian	Aksi yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja	Per TW	Target	Realisasi	% Capaian	Hambatan / permasalahan dalam pencapaian target	Tindak lanjut yang telah / harus dilakukan	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator output kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi anggaran	Ket
									20,0%	26,3%	133,6%								Rp 444.919.831	Rp 90.987.462	
									20,0%	26,3%	133,6%			2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Terlaksana	100%		Rp 444.919.831	Rp 90.987.462	
									20,0%	20,0%	100,0%				2.1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Kesesuaian Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan Perencanaan Daerah	100%		Rp 247.460.111	Rp 50.631.216	
							Melakukan koordinasi dengan OPD dibawah lingkup sub bidang pemerintahan untuk penyusunan dokumen perencanaan daerah	TW 1	20,0%	20,0%	100,0%	1. Keterbatasan SDM 2. Keterbatasan data dan informasi 3. Integrasi sistem belum optimal (SIPD-e-Monev dll) 4. Minimnya anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM 5. Kurangnya pelatihan terhadap aplikasi	1. Penguatan data dan informasi 2. Peningkatan kapasitas SDM 3. Perlu peningkatan pendampingan intensif dengan Bapelitbang 4. Perlu menyusun pedoman teknis internal 5. Perlu melakukan validasi data bersama agar tidak ada perbedaan angka/indikator 6. Menetapkan data satu pintu di Bapelitbang 7. Membentuk tim asistensi lintas OPD di bapelitbang 8. Mengadakan workshop integrasi dokumen agar OPD memahami keterkaitan program masing masing		2.1.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dok	0 Dok	Rp 76.495.766	Rp 17.667.108	BIDANG PPM
					Melakukan sinergi dan fasilitasi kegiatan pembangunan daerah bidang pemerintahan	TW 1	25,0%	25,0%	100,0%												
					Melakukan asistensi dokumen perencanaan OPD dibawah lingkup sub bidang pemerintahan untuk keselarasan dokumen perencanaan	TW 1	20,0%	20,0%	100,0%												
					Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kegiatan OPD dibawah lingkup sub bidang pemerintahan	TW 1	15,0%	15,0%	100,0%												
						Melakukan koordinasi dengan OPD dibawah lingkup sub bidang pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat untuk penyusunan dokumen perencanaan daerah	TW 1	20,0%	20,0%	100,0%	1. Keterbatasan SDM 2. Keterbatasan data dan informasi 3. Integrasi sistem belum optimal (SIPD-e-Monev dll) 4. Minimnya anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM 5. Kurangnya pelatihan terhadap aplikasi	1. Penguatan data dan informasi 2. Peningkatan kapasitas SDM 3. Perlu peningkatan pendampingan intensif dengan Bapelitbang 4. Perlu menyusun pedoman teknis internal 5. Perlu melakukan validasi data bersama agar tidak ada perbedaan angka/indikator 6. Menetapkan data satu pintu di Bapelitbang 7. Membentuk tim asistensi lintas OPD di bapelitbang 8. Mengadakan workshop integrasi dokumen agar OPD memahami keterkaitan program masing masing		2.1.3 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dok	0 Dok	Rp 168.964.323	Rp 32.944.108	BIDANG PPM	
					Melakukan sinergi dan fasilitasi kegiatan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat	TW 1	25,0%	25,0%	100,0%												
					Melakukan asistensi dokumen perencanaan OPD dibawah lingkup sub bidang pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat untuk keselarasan dokumen perencanaan	TW 1	20,0%	20,0%	100,0%												
					Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kegiatan OPD dibawah lingkup sub bidang pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat	TW 1	15,0%	15,0%	100,0%												

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Per TW	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian	Aksi yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja	Per TW	Target	Realisasi	% Capaian	Hambatan / permasalahan dalam pencapaian target	Tindak lanjut yang telah / harus dilakukan	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator output kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi anggaran	Ket	
									20,0%	28,1%	144,2%				2.2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Kesesuaian Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) dengan Perencanaan Daerah	100%		Rp 141.148.950	Rp 23.808.742		
							Melakukan koordinasi dengan OPD dibawah lingkup sub bidang perekonomian untuk penyusunan dokumen perencanaan daerah	TW 1	20,0%	40,0%	200,0%	1. Jadwal koordinasi antar-OPD sering berbenturan dengan agenda lain sehingga tidak semua perangkat daerah dapat hadir secara optimal. 2. Perbedaan tingkat pemahaman terhadap regulasi dan arah kebijakan perencanaan menyebabkan pembahasan memerlukan waktu tambahan. 3. Keterlambatan penyampaian data dukung dari OPD teknis. 4. Keterbatasan integrasi data sektoral sebagai bahan sinkronisasi dokumen.	1. Pelaksanaan rapat koordinasi lintas OPD secara intensif pada awal tahun perencanaan. 2. Penyusunan jadwal koordinasi terstruktur dan pembentukan grup komunikasi percepatan dokumen perencanaan. 3. Penyampaian surat penguatan dan reminder penyampaian data kepada OPD teknis. 4. Penyelarasan awal indikator dan program prioritas sebelum tahapan penyusunan RKPD/Renja.									
							Melakukan sinergi dan fasilitasi kegiatan pembangunan daerah bidang perekonomian	TW 1	25,0%	30,0%	120,0%	1. Terbatasnya ruang fiskal yang menyebabkan beberapa usulan kegiatan tidak dapat difasilitasi sepenuhnya. 2. Belum optimalnya keterlibatan stakeholder eksternal (pelaku usaha, lembaga keuangan, dan mitra pembangunan).	1. Fasilitasi forum sinkronisasi program antar-OPD lingkup perekonomian. 2. Identifikasi program prioritas yang bersifat lintas sektor. 3. Mediasi penyelarasan kegiatan yang berpotensi tumpang tindih.		2.2.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dok	0 Dok	Rp 83.575.083	Rp 14.726.738	BIDANG PPSDAIK	
							Melakukan asistensi dokumen perencanaan OPD dibawah lingkup sub bidang perekonomian untuk keselarasan dokumen perencanaan	TW 1	20,0%	40,0%	200,0%	1. Masih ditemukannya ketidaksinkronan antara Renja OPD dengan dokumen perencanaan daerah (RPJMD/RKPD). 2. Keterbatasan SDM perencana di beberapa OPD dalam memahami indikator kinerja dan cascading program. 3. Waktu asistensi yang terbatas dibandingkan jumlah dokumen yang harus ditelaah.	1. Penyusunan checklist standar keselarasan dokumen perencanaan. 2. Peningkatan kapasitas perencana OPD melalui bimbingan teknis singkat. 3. Monitoring revisi dokumen hingga tahap finalisasi dan pengesahan.									
							Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kegiatan OPD dibawah lingkup sub bidang perekonomian	TW 1	15,0%	35,0%	233,3%	1. Pelaporan capaian kinerja dari OPD belum sepenuhnya tepat waktu dan belum seragam formatnya. 2. Data realisasi fisik dan keuangan belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu sistem. 3. Keterbatasan SDM dalam melakukan analisis evaluasi berbasis outcome.	1. Pelaksanaan monitoring awal tahun lebih cepat dari jadwal. 2. Rekapitulasi capaian fisik dan keuangan OPD lingkup perekonomian. 3. Identifikasi kegiatan berisiko rendah serapan untuk antisipasi dini.									
							Melakukan koordinasi dengan OPD dibawah lingkup sub bidang sumber daya alam untuk penyusunan dokumen perencanaan daerah	TW 1	20,0%	20,0%	100,0%											
							Melakukan sinergi dan fasilitasi kegiatan pembangunan daerah bidang sumber daya alam	TW 1	25,0%	25,0%	100,0%				2.2.3 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dok	0 Dok	Rp 57.573.867	Rp 9.082.004	BIDANG PPSDAIK	
							Melakukan asistensi dokumen perencanaan OPD dibawah lingkup sub bidang sumber daya alam untuk keselarasan dokumen perencanaan	TW 1	20,0%	20,0%	100,0%											

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Per TW	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian	Aksi yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja	Per TW	Target	Realisasi	% Capaian	Hambatan / permasalahan dalam pencapaian target	Tindak lanjut yang telah / harus dilakukan	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator output kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi anggaran	Ket
							Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kegiatan OPD dibawah lingkup sub bidang sumber daya alam	TW 1	15,0%	15,0%	100,0%										
									20,0%	30,8%	156,8%				2.3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Kesesuaian Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan Perencanaan Daerah	100%		Rp 56.310.770	Rp 16.547.504	
							Melakukan koordinasi dengan OPD dibawah lingkup sub bidang infrastruktur dan Kewilayahan untuk penyusunan dokumen perencanaan daerah	TW 1	20,0%	50,0%	250,0%	Tidak ada permasalahan yang berarti, semua perangkat daerah dan stakeholder terkait bisa berkoordinasi dengan baik									
							Melakukan asistensi dokumen perencanaan OPD dibawah lingkup sub bidang infrastruktur dan Kewilayahan untuk keselarasan dokumen perencanaan	TW 1	20,0%	21,0%	105,0%				2.3.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dok	0 Dok	Rp 56.310.770	Rp 16.547.504	BIDANG PSDAIK
							Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kegiatan OPD dibawah lingkup sub bidang infrastruktur dan Kewilayahan	TW 1	15,0%	24,0%	160,0%										
							Melakukan sinergi dan fasilitasi kegiatan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan Kewilayahan	TW 1	25,0%	28,0%	112,0%										

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Per TW	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian	Aksi yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja	Per TW	Target	Realisasi	% Capaian	Hambatan / permasalahan dalam pencapaian target	Tindak lanjut yang telah / harus dilakukan	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator output kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi anggaran	Ket	
2	Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi Dalam Mendukung Pembangunan Daerah	Persentase kebijakan berbasis bukti	TW I	-	-	-			18,8%	5,6%	37,5%								Rp 276.195.643	Rp 28.936.788		
									18,8%	5,6%	37,5%			3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		Persentase Penyusunan Kajian yang Difasilitasi	100%		Rp 276.195.643	Rp 28.936.788		
									17,5%	11,3%	75,0%				3.1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Penelitian/Kajian Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang Disusun	100%		Rp 276.195.643	Rp 28.936.788		
							Melaksanakan koordinasi kelitbangan	TW 1	25,0%	25,0%	100,0%	Koordinasi antar perangkat daerah belum optimal karena perbedaan jadwal kegiatan serta keterbatasan pemahaman terkait peran kelitbangan	Meningkatkan intensitas rapat koordinasi, menyusun jadwal terpadu, serta melakukan penguatan pemahaman kepada OPD terkait fungsi kelitbangan.									
							Melaksanakan fasilitasi penelitian dan pengembangan daerah	TW 1	15,0%	15,0%	100,0%	Keterbatasan kajian di OPD serta belum optimalnya SDM penelitian di daerah	Mendorong OPD untuk mengusulkan tema penelitian prioritas dan melakukan diseminasi hasil kajian agar dapat dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan			3.1.1 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Lap	0 Lap	Rp 256.195.643	Rp 28.936.788	Bidang Litbang
							Melaksanakan sosialisasi tentang kelitbangan	TW 1	5,0%	5,0%	100,0%	Partisipasi peserta masih terbatas dan pemahaman terhadap kelitbangan belum merata di seluruh OPD	Melakukan sosialisasi lanjutan secara bertahap serta memanfaatkan media informasi untuk memperluas jangkauan pemahaman.									
							Melaksanakan koordinasi Penilaian Inovasi	TW 1	25,0%	0,0%	0,0%	Belum optimalnya kesiapan OPD dalam menyusun dan mengusulkan inovasi daerah serta kurangnya data dukung	Melakukan pendampingan kepada OPD dalam penyusunan proposal inovasi serta memberikan sosialisasi terkait indikator penilaian inovasi.									
									20,0%	0,0%	0,0%				3.1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase penelitian/kajian bidang sosial dan kependudukan yang disusun	100%		Rp 20.000.000	Rp		
							Fasilitasi Penetapan Perda Riparda	TW 1	20,0%	0,0%	0,0%	Kegiatan fasilitasi penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) belum dapat dilaksanakan secara optimal karena keterbatasan anggaran yang tersedia, sehingga tidak mencukupi untuk mendukung seluruh tahapan proses penetapan Perda, termasuk pembahasan, koordinasi lintas pihak, dan penyusunan dokumen pendukung.	Mengusulkan penambahan alokasi anggaran pada tahun berikutnya, melakukan prioritas kegiatan yang mendukung proses penetapan Perda, serta tetap melaksanakan koordinasi awal dengan pihak terkait (OPD teknis dan DPRD) guna mempersiapkan dokumen dan substansi agar proses penetapan dapat segera dilanjutkan ketika dukungan anggaran tersedia.		3.1.1 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dok	0 Dok	Rp 20.000.000	Rp		Bidang Litbang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Per TW	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian	Aksi yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja	Per TW	Target	Realisasi	% Capaian	Hambatan / permasalahan dalam pencapaian target	Tindak lanjut yang telah / harus dilakukan	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator output kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi anggaran	Ket
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	TW I	-	-	-			39,5%	39,5%	100,0%								Rp4.583.804.587	Rp1.153.213.921	
									39,5%	39,5%	100,0%			4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%		Rp4.583.804.587	Rp1.153.213.921	
									40,3%	40,3%	100,0%				4.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja Perencanaan dan Evaluasi yang Disampaikan Tepat Waktu	100%		Rp 102.819.905	Rp 41.235.188	
							Menyusun dokumen perencanaan internal bapelitbang (Renja, Perjanjian Kinerja, Renja Perubahan, Rencana Aksi dan Penetapan Kinerja, RKA, RKA Perubahan, dll)	TW 1	22,5%	22,5%	100,0%	Kurang optimalnya perencanaan program /kegiatan	Optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan pementapan perencanaan pengawasan, pemenuhan anggaran dan distribusi anggaran secara tepat		4.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	0 Dok	Rp 134.493.035	Rp 34.446.774	SEKRE TARIAT
							Menyusun dokumen pendukung reformasi birokrasi dan SAKIP	TW 1	25,0%	25,0%	100,0%										
							Menyusun dokumen pelaporan tahunan internal bapelitbang (LKJIP, LPPD/LKPJ, Laporan Tahunan lainnya)	TW 1	100,0%	100,0%	100,0%	Belum optimalnya penyusunan LKJIP sehingga nilai SAKIP belum optimal	Melakukan konsultasi dengan bagian organisasi dalam penyusunan LKJIP		4.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Lap	1 Lap	Rp 938.131	Rp 852.480	SEKRE TARIAT
							Menghimpun bahan penilaian Reformasi Birokrasi dan SAKIP pada Bapelitbang	TW 1	70,0%	70,0%	100,0%										
							Menyusun laporan Monitoring evaluasi RKPD bapelitbang	TW 1	25,0%	25,0%	100,0%										
							Menyusun laporan Monitoring evaluasi Kinerja bapelitbang	TW 1	25,0%	25,0%	100,0%				4.1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Lap	3 Lap	Rp 27.388.739	Rp 5.935.934	SEKRE TARIAT
							Menyusun laporan fisik dan keuangan bulanan Bapelitbang	TW 1	25,0%	25,0%	100,0%										
							Menyusun laporan/penilaian reformasi birokrasi pada Bapelitbang	TW 1	30,0%	30,0%	100,0%										
									38,1%	38,1%	100,0%				4.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja Keuangan dan Akuntansi yang disampaikan Tepat Waktu	100%		Rp3.882.200.896	Rp 974.656.353	
							Membayar gaji dan tunjangan ASN Bapelitbang	TW 1	28,6%	28,6%	100,0%				4.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/ Bulan	33 Orang/ Bulan	Rp3.751.495.121	Rp 947.707.628	SEKRE TARIAT
							Membayar tambahan penghasilan ASN bapelitbang	TW 1	21,4%	21,4%	100,0%										
							Melaksanakan penatausahaan keuangan internal Bapelitbang	TW 1	25,0%	25,0%	100,0%				4.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dok	0 Dok	Rp 98.895.068	Rp 19.079.070	SEKRE TARIAT
							Membayar honorarium pengelola keuangan Bapelitbang	TW 1	16,7%	16,7%	100,0%										

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Per TW	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian	Aksi yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja	Per TW	Target	Realisasi	% Capaian	Hambatan / permasalahan dalam pencapaian target	Tindak lanjut yang telah / harus dilakukan	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator output kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi anggaran	Ket		
							Menyusun laporan keuangan akhir tahun Bapelitbang	TW 1	100,0%	100,0%	100,0%				4.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	1 Lap	Rp 2.177.859	Rp 2.023.539	SEKRETARIAT		
							Menyusun laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran Bapelitbang	TW 1	25,0%	25,0%	100,0%				4.2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Lap	3 Lap	Rp 29.632.648	Rp 5.846.125	SEKRETARIAT		
									33,3%	33,3%	100,0%				4.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Tercatat	100%		Rp 32.589.035	Rp 6.864.895			
							Melakukan pendataan dan pelaporan Barang Milik Daerah pada Bapelitbang	TW 1	25,0%	25,0%	100,0%	Kurang nya Bandwith karena banyak aplikasi yang dipakai untuk mencapai target pekerjaan	Mengajukan loss bandwith saat diperlukan		4.3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Lap	0 Lap	Rp 32.589.035	Rp 6.864.895	SEKRETARIAT		
						Melakukan pendataan dan pelaporan barang persediaan Bapelitbang	TW 1	25,0%	25,0%	100,0%													
						Menyusun laporan aset dan persediaan	TW 1	50,0%	50,0%	100,0%													
									43,8%	43,8%	100,0%				4.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana	100%		Rp 326.492.731	Rp 108.992.972			
							Menyediakan alat listrik untuk penerangan memenuhi kebutuhan kantor	TW 1	100,0%	100,0%	100,0%	Kurang nya Bandwith karena banyak aplikasi yang dipakai untuk mencapai target pekerjaan	Mengajukan loss bandwith saat diperlukan		4.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket	Rp 3.298.995	Rp -	SEKRETARIAT		
						Menyediakan Alat tulis kantor dan kertas untuk kebutuhan kantor	TW 1	25,0%	25,0%	100,0%							4.5.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	Rp 14.828.478	Rp 8.197.905	SEKRETARIAT
						Menyediakan barang cetakan dan penggandaan	TW 1	25,0%	25,0%	100,0%							4.5.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	0 Paket	Rp 9.984.258	Rp -	SEKRETARIAT
						Melaksanakan rapat dan koordinasi keluar dan dalam daerah	TW 1	25,0%	25,0%	100,0%							4.5.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	0 Lap	Rp 298.381.000	Rp 100.495.067	SEKRETARIAT
									62,5%	62,5%	100,0%				4.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100%		Rp 27.633.200	Rp 5.531.690			
							Menyediakan materai untuk keperluan surat menyurat	TW 1	100,0%	100,0%	100,0%				4.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lap	1 Lap	Rp 1.025.000	Rp 1.000.000	SEKRETARIAT		
							Membayar tagihan Air dan Listrik tepat waktu	TW 1	25,0%	25,0%	100,0%				4.7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	0 Lap	Rp 26.808.200	Rp 4.531.690	SEKRETARIAT		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Per TW	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian	Aksi yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja	Per TW	Target	Realisasi	% Capaian	Hambatan / permasalahan dalam pencapaian target	Tindak lanjut yang telah / harus dilakukan	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator output kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi anggaran	Ket
									25,0%	25,0%	100,0%				4.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	100%		Rp 151.869.020	Rp 16.233.013	
							Melakukan pemeliharaan, pembayaran pajak, penyediaan BBM, kendaraan dinas operasional atau lapangan	TW 1	25,0%	25,0%	100,0%				4.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perizinannya	8 Unit	2 Unit	Rp 133.089.300	Rp 11.659.838	SEKRE TARIAT
							Menyediakan alat kebersihan kantor	TW 1	25,0%	25,0%	100,0%				4.8.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit	Rp 8.699.720	Rp 3.398.175	SEKRE TARIAT
							Pemeliharaan/servis sarana dan prasarana kantor	TW 1	25,0%	25,0%	100,0%				4.8.3 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	10 Unit	0 Unit	Rp 10.080.000	Rp 1.175.000	SEKRE TARIAT
									29,1%	26,3%	87,5%				TOTAL				5.821.579.038	1.408.826.463	

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

BAKORPENCANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SOLOK

Arcauka, 30 April 2026

KEPALA BAKELITBANG

NAFRI, ST, MT, M.Sc

NIP. 197903172005011008

9